



Intitulé de l'opération	Adresse	Arrdt.	Type d'équipement	Famille d'opération	Date prévisionnelle de lancement de marché de travaux	Date prévisionnelle de début des travaux	Date prévisionnelle de fin des travaux	Estimation arrondie HT Travaux (Mois Mo)	Surface estimée	Mandataire du groupement de MOE	Mail du mandataire	Nombre prévisionnel de marché à procédure adaptée (MAPA)	Nombre prévisionnel de procédure concurrentielle négociée (PCN)
<b>École polyvalente Championnet</b>	113, rue Championnet	18	Scolaire	Restructuration	oct. 2016	juin 2017	juin 2018		3 600 m <sup>2</sup>	AKLA Architectes	atelier@akla-architectes.com		1
<b>Multi-équipements Saint-Merri</b>	11, rue Saint-Merri	04	Sportif	Restructuration	nov. 2016	juil. 2017	août 2019		3 500 m <sup>2</sup>	URBANE KULTUR	contact@urbanekultur.fr		4
<b>Musée de la Libération</b> Restructuration et relogement dans les pavillons Ledoux	3, avenue du Colonel Henri-Rol-Tanguy	14	Culturel	Restructuration	nov. 2016	avr. 2017	avr. 2019		3 800 m <sup>2</sup>	ARTENE	christophe.batard@artene.fr		3
<b>Théâtre de la Ville</b> Mise aux normes	2, place du Châtelet	04	Culturel	Restructuration	nov. 2016	nov. 2017	mars 2019		4 000 m <sup>2</sup>	BLOND & ROUX	blondroux@blondroux.com	1	3
<b>Théâtre du Châtelet</b> Mise aux normes	1, place du Châtelet	01	Culturel	Restructuration	nov. 2016	juil. 2017	janv. 2019		4 500 m <sup>2</sup>	Philippe Pumain Architecte	philippe@pumain.fr	1	4
<b>Halle de fret</b> Aménagement sportif et aménagement paysager sur le toit	ZAC Chapelle International	18	Sportif	Neuf	déc. 2016	mai 2017	mars 2018	2 000 000 €	1 500 m <sup>2</sup>	Philippe GALLOIS	pgallois@sagl.net	1	
<b>Crèche collective Bourdan</b>	14-16, rue Pierre Bourdan	12	Petite enfance	Restructuration	déc. 2016	avr. 2017	juil. 2018	3 000 000 €	1 100 m <sup>2</sup>	Atelier GIET	contact@gietdesignpartners.com	1	
<b>Marché Beauvau</b>	place d'Aligre	12	Tertiaire	Rénovation partielle	déc. 2016	juil. 2017	déc. 2017	1 500 000 €	1 000 m <sup>2</sup>	LAGNEAU Architectes	secretariat@lagneau-architectes.fr	1	
<b>Centre sportif Max Rousié</b> Reconstruction tribune	28, rue André Brechet	17	Sportif	Rénovation partielle	déc. 2016	juin 2017	juin 2018	2 500 000 €	1 500 m <sup>2</sup>	Normier Postec	paulinenormier@hotmail.fr	1	
<b>Université Paris Descartes</b> Mise en conformité des installations électriques	12, rue de l'École de Médecine	06	Scolaire	Rénovation partielle	déc. 2016	juil. 2017	juin 2018	1 200 000 €	Sans objet	Alternet	contact@alternet-consulting.com	1	
<b>Groupe scolaire Alésia</b> Restructuration du service de restauration	190, rue d'Alésia	14	Scolaire	Restructuration	déc. 2016	juin 2017	janv. 2018	1 100 000 €	1 000 m <sup>2</sup>	BET: Arwytec/Etha	arwytec@arwytec.fr info@etha.fr	1	
<b>École polyvalente et crèche Chapelle International</b>	Secteur Chapelle International	18	Scolaire	Neuf (ouvert à variantes)	janv. 2017	sept. 2017	mai 2019	11 000 000 €	4 000 m <sup>2</sup>	TOA architectes	toa75@toa-archi.fr		1
<b>Crèche Max Jacob</b>	14, rue Max Jacob	13	Petite enfance	Restructuration	janv. 2017	juin 2017	oct. 2018	2 500 000 €	1 800 m <sup>2</sup>	Olivier PALATRE architecte	contact@olivierpalatre.com	1	
<b>Crèche collective Servan</b>	9, rue Servan	11	Petite enfance	Rénovation partielle	janv. 2017	sept. 2017	sept. 2018	1 200 000 €	1 000 m <sup>2</sup>	LAPS Architecture	contact@laps-a.com	1	

Intitulé de l'opération	Adresse	Arrdt.	Type d'équipement	Famille d'opération	Date prévisionnelle de lancement de marché de travaux	Date prévisionnelle de début des travaux	Date prévisionnelle de fin des travaux	Estimation arrondie HT Travaux (Mois Mo)	Surface estimée	Mandataire du groupement de MOE	Mail du mandataire	Nombre prévisionnel de marché à procédure adaptée (MAPA)	Nombre prévisionnel de procédure concurrentielle négociée (PCN)
École maternelle Picpus	45, rue de Picpus	12	Scolaire	Rénovation partielle	janv. 2017	juin 2017	sept. 2019	1 000 000 €	1 100 m²	Agnès & Agnès architecture	contact@agnesetagnes.com	1	
Groupe scolaire Bignon Lemonnier Extension	15, rue Élixa Lemonnier	12	Scolaire	Neuf (ouvert à variantes)	janv. 2017	juil. 2017	août 2018	800 000 €	400 m²	ATLA	contact.atla@gmail.com	1	
École élémentaire Gambetta Confortation des structures	103, avenue Gambetta	20	Scolaire	Rénovation partielle	janv. 2017	juil. 2017	juil. 2018	2 000 000 €	1 000 m²	Aire Architecture	serge.schiochet@gmail.com	1	
Centre d'animation Clichy Batignolles Création	ZAC Clichy-Batignolles	17	Sportif	Neuf	févr. 2017	sept. 2017	août 2018	1 500 000 €	1 400 m²	Paul GRESHAM Architecte	paul@gplus-architectes.com	2	
Crèche collective Pernety	82, rue Pernety	14	Petite enfance	Restructuration	févr. 2017	juin 2017	juil. 2018	1 800 000 €	1 200 m²	BETOM	accueil@betom.fr	1	
École polyvalente Gros et Boulainvilliers	18, rue Gros / 9, rue de Boulainvilliers	16	Scolaire	Rénovation partielle	févr. 2017	juil. 2017	nov. 2017	600 000 €	800 m²	Idoneis	contact@idoneis.fr	1	
Marché de Passy Rénovation des réserves	place de Passy	16	Tertiaire	Rénovation partielle	févr. 2017	sept. 2017	juil. 2018	1 200 000 €	600 m²	Atelier architecte Axelle Guillemot	atelier.guillemot@orange.fr	1	
Crèche collective Georgette Agutte	12, rue Georgette Agutte	18	Petite enfance	Rénovation partielle	févr. 2017	juil. 2017	juil. 2018	1 200 000 €	1 000 m²	ATELUX (mandataire BET) ; ATLA (architecte cotraitant)	atelux@atelux.fr contact.atla@gmail.com	1	
Crèche collective Petit	34, rue Petit	19	Petite enfance	Restructuration	févr. 2017	août 2017	juil. 2018	2 000 000 €	1 000 m²	Atelier FILIPPINI	contact@atelierfilippini.com	1	
Piscine Georges Vallerey	148, avenue Gambetta	20	Sportif	Rénovation partielle	févr. 2017	août 2017	mars 2018	1 500 000 €	1 000 m²	Nemo-K; AMOES; GNPS	jf.katzwedel@nemo-k.com contact@amo.es.com cdao@gnps.fr	2	
École maternelle Tolbiac Service restauration	157, rue de Tolbiac	13	Scolaire	Restructuration	févr. 2017	juil. 2017	déc. 2017	700 000 €	500 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
Locaux pour les espaces parisiens d'insertion	44, rue du Château Landon	10	Tertiaire	Restructuration	févr. 2017	juin 2017	août 2018	1 500 000 €	1 200 m²	Atelier A+i	atelier@a-plus-i.fr	1	
Mairie du 10 <sup>e</sup> Restauration des façades	72, rue du Faubourg Saint-Martin	10	Tertiaire	Rénovation partielle	févr. 2017	juil. 2017	déc. 2018	5 500 000 €	Sans objet	Atelier 27 Aristide Bravaccio Valari	contact@atelier27.fr valari@architectes.org		8 lots en appel d'offres
Implantation d'un service de la DPA et du Fonds Municipal d'Art	29, boulevard Ney	18	Tertiaire	Restructuration	mars 2017	juil. 2017	juil. 2018	5 000 000 €	9 000 m²	ELLENAMEHL	lname1@free.fr		1
Conservatoire - école de musique	2, impasse Vandal	14	Culturel	Neuf (ouvert à variantes)	mars 2017	sept. 2017	mars 2019	14 000 000 €	3 500 m²	Bruno MADER	contact@brunomader.fr		1

Intitulé de l'opération	Adresse	Arrdt.	Type d'équipement	Famille d'opération	Date prévisionnelle de lancement de marché de travaux	Date prévisionnelle de début des travaux	Date prévisionnelle de fin des travaux	Estimation arrondie HT Travaux (Mois Mo)	Surface estimée	Mandataire du groupement de MOE	Mail du mandataire	Nombre prévisionnel de marché à procédure adaptée (MAPA)	Nombre prévisionnel de procédure concurrentielle négociée (PCN)
Crèche collective Pelleport	19, rue Pelleport	20	Petite enfance	Restructuration	mars 2017	sept. 2017	juin 2018	1 400 000 €	800 m <sup>2</sup>	BATITECH	contact@be-batitech.fr	1	
Lycée municipal Lucas de Nehou	4, rue des Feuillantines	05	Scolaire	Rénovation partielle	mars 2017	août 2017	janv. 2018	600 000 €	500 m <sup>2</sup>	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
Crèche collective Modigliani	15, rue Modigliani	15	Petite enfance	Restructuration	mars 2017	sept. 2017	juil. 2018	1 700 000 €	900 m <sup>2</sup>	OVGA Overground	contact@ovga.fr	1	
Musée Carnavalet	23, rue de Sévigné	03	Culturel	Restructuration	avr. 2017	oct. 2017	juil.-20	24 000 000 €	15 000 m <sup>2</sup>	François CHATILLON SARL	agence.chatillon@chatillon-architecte.fr		4
Piscine et bains-douches Blomet	17, rue Blomet	15	Sportif	Restructuration	avr. 2017	déc. 2017	juil. 2019	6 000 000 €	4 400 m <sup>2</sup>	BVL Architecture	bvl@bvlarchitecture.com		1
École Estienne	18, boulevard Auguste Blanqui	13	Scolaire	Rénovation partielle	avr. 2017	août 2017	août 2018	1 000 000 €	1 000 m <sup>2</sup>	ADA	info@adaassociés.com	1	
Service accueil familial Lagny	Lagny-sur-Marne	77400	Social santé	Restructuration	juin 2017	janv. 2018	oct. 2018	1 400 000 €	600 m <sup>2</sup>	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
École Murat relogement provisoire de l'école Erlanger	162, boulevard Murat	16	Scolaire	Rénovation partielle	juin 2017	janv. 2018	août 2018	1 000 000 €	1 000 m <sup>2</sup>	ICI ET LA architecte	agence@icietla-architecture.fr	1	
École élémentaire et crèche Davout	75, boulevard Davout	20	Scolaire	Neuf (ouvert à variantes)	juin 2017	janv. 2018	juin 2019	8 000 000 €	4 000 m <sup>2</sup>	VAUDOU Associés	vaudou.allegret.archi@gmail.com		1
Multi-accueil et crèche familiale Justice	21, rue de la Justice	20	Petite enfance	Neuf (ouvert à variantes)	juin 2017	nov. 2017	avr. 2019	4 000 000 €	1 300 m <sup>2</sup>	Jean Bocabeille	contact@jb-a.fr	1	
Centre d'animation Hébert	12, rue des Fillettes	18	Sportif	Neuf (ouvert à variantes)	juil. 2017	févr. 2018	août 2019	3 500 000 €	1 500 m <sup>2</sup>	Erik GIUDICE Architecture	info@erikjudice.com	2	
Gymnase Poissonniers et deux salles de sports	122, rue des Poissonniers	18	Sportif	Neuf (ouvert à variantes)	juil. 2017	janv. 2018	août 2019	7 000 000 €	2 000 m <sup>2</sup>	Archi5 PROD	contact@archi5prod.fr		1
Pouponnière Michelet	235-237, rue de Tolbiac	13	Social santé	Restructuration	août 2017	déc. 2017	mars 2019	3 000 000 €	1 600 m <sup>2</sup>	EHW Architecte	ehw@ehwarchitecture.com	1	
Jardin d'enfants Victor Dejeante	3, rue Victor Dejeante	20	Petite enfance	Rénovation partielle	sept. 2017	mai 2018	juil.-19	1 000 000 €	400 m <sup>2</sup>	NZA – Nouvel horizon architecture	nzarchitectures@orange.fr	1	

Intitulé de l'opération	Adresse	Arrdt.	Type d'équipement	Famille d'opération	Date prévisionnelle de lancement de marché de travaux	Date prévisionnelle de début des travaux	Date prévisionnelle de fin des travaux	Estimation arrondie HT Travaux (Mois Mo)	Surface estimée	Mandataire du groupement de MOE	Mail du mandataire	Nombre prévisionnel de marché à procédure adaptée (MAPA)	Nombre prévisionnel de procédure concurrentielle négociée (PCN)
<b>Collège Mallarmé</b>	29, rue de Jonquiere	17	Scolaire	Rénovation partielle	sept.17	avr. 2018	août-20	1 600 000 €	2 500 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Mairie du 5<sup>e</sup></b> Mise en sécurité et en accessibilité	21, place du Panthéon	05	Tertiaire	Rénovation partielle	sept. 2017	mars 2018	nov. 2019	2 000 000 €	2 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Collège Lucie Faure</b>	40, rue des Pyrenées	20	Scolaire	Restructuration	oct. 2017	juil. 2018	juil. 2018	4 000 000 €	2 500 m²	Agence Bertrand NAUT	b.naut@bertrandnaut.com		2
<b>Collège Utrillo</b>	4, porte de Clignancourt	18	Scolaire	Restructuration	oct. 2017	juin 2018	janv.-20	9 000 000 €	5 600 m²	TANK Architectes	contact@tank.fr		2
<b>Hôtel de Rohan Guéménée (Musée Victor Hugo )</b> <b>Lycée Théophile Gautier</b>	6, place des Vosges	04	Culturel	Restructuration	oct. 2017	mai 2018	déc. 2018	2 000 000 €	1 600 m²	Agence Michel Goutal	architectes@mgoutal.fr	1	
<b>Musée d'art moderne</b> Modernisation et accessibilité	11, rue du Président Wilson	16	Culturel	Rénovation partielle	oct. 2017	avr. 2018	janv. 2019	5 000 000 €	6 000 m²	H²O Architectes	contact@h2oarchitectes.com		1
<b>Crèche collective Alban Satragne</b>	1, square Alban Satragne	10	Petite enfance	Restructuration	oct. 2017	avr. 2018	avr. 2019	2 000 000 €	1 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Cuisine centrale Riquet</b>	72, rue Riquet	18	Scolaire	Rénovation partielle	nov. 2017	mai 2018	sept. 2019	700 000 €	800 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Musée des égouts</b>	4, rue du Gros Caillou	07	Culturel	Rénovation partielle	nov. 2017	juin 2018	juil. 2019	2 500 000 €	2 000 m²	FRENAK et Jullien architectes	agence@frenak-jullien.com	1	
<b>Groupe scolaire Küss</b>	8, rue Küss	13	Scolaire	Rénovation partielle	nov. 2017	avr. 2018	août 2019	2 500 000 €	4 000 m²	DBLH Architecte	contact@dblh.fr	1	
<b>Centre Valorisation Apport Encombrants Hyacinthe Vincent</b>	1, rue du Professeur Hyacinthe Vincent	14	Tertiaire	Neuf (ouvert à variantes)	déc. 2017	avr. 2018	déc. 2018	1 200 000 €	1 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Garage de Clichy</b> Restructuration et transformation en station GNV	16, porte de Clichy	HP	Tertiaire	Restructuration	déc. 2017	mai 2018	mai 2019	3 500 000 €	5 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Garage DPE</b> Conversion du site Issy en garage bennes à ordures ménagères (BOM)	porte d'Issy (sous le périphérique)	15	Tertiaire	Restructuration	déc. 2017	mai 2018	mai 2019	3 000 000 €	6 100 m²	EPDC	contact@epdc.fr	1	
<b>Crèche collective Ganneron</b>	8, rue Ganneron	18	Petite enfance	Restructuration	déc. 2017	juin 2018	juin 2019	2 000 000 €	1 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>École élémentaire Joseph de Maistre et collège Coysevox</b> Service de restauration	16, rue Coysevox	18	Scolaire	Restructuration	déc. 2017	juil. 2018	oct. 2018	900 000 €	400 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	
<b>Crèche collective Pascal</b>	66, rue Pascal	13	Petite enfance	Rénovation partielle	déc. 2017	juil. 2018	nov. 2019	1 400 000 €	1 000 m²	en cours de désignation	en cours de désignation	1	